

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.2014/1014/0874
uzavřené dle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

„Cyklostezka podél silnice II/333 v obci Břehy“

Čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Břehy

Adresa: Bahníkova 8, Břehy, 535 01 Přelouč

IČ: 00273392

Zastoupený: Ing. Petrem Morávkem, starostou obce (dále jen objednatel)

tel.: +420 466 959 618

e-mail: brehy@obecbrehy.cz

2. Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Adresa: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČ 25253361

DIČ CZ25253361

Zastoupený Ing. Petrem Pejchou – předsedou představenstva (dále jen zhotovitel)

tel., fax: 466 791 111, 466 310 361 e-mail: info@cht-pce.cz

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Tímto dodatkem se mění jen následující ustanovení základní smlouvy

1) Čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje o následující znění:

Předmětem dodatku č. 1 jsou především změny vyvolané vzájemnou koordinací stavebních činností spojených s realizací stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 333-006“, která přímo navazuje na budovanou smíšenou cyklostezku se společným provozem chodců a cyklistů. Dále jsou to drobné změny stavby vyvolané objektivními okolnostmi v období přípravy a realizace stavby.

1. Jedná se o změnu způsobu vyústění kanalizačních přípojek odvodnění zpevněných ploch v úseku staničení ZÚ 0,000 km – 0,105 km. Z původně plánovaného vyústění přípojek volně do terénu byly tyto přípojky na základě vyjádření provozovatele

kanalizačního řadu napojeny pomocí útesů do kanalizačního potrubí, nacházejícího se v místě pod patou násypového tělesa.

2. Další změnou je provedení většího rozsahu kácených dřevin a prací s tím spojených. Toto na základě objednatelem provedeného pasportu kácených dřevin.

3. Další změna souvisí s koordinací stavebních prací s akcí „Rekonstrukce mostu ev. č. 333-006“, kdy bylo zjištěno, že v úseku staničení 0,237 km – KÚ 0,270 km dojde v rámci rekonstrukce mostu k zatrubnění otevřeného příkopu pod patou násypového svahu kanalizačním potrubím pr. 1000 mm. Součástí prací je obsyp potrubí, avšak není řešen násypový materiál na zásyp prostoru bývalého otevřeného příkopu do úrovně stávajícího okolního terénu. Tímto násypem dojde k možnosti provedení násypového tělesa pro konstrukci cyklostezky stejným způsobem jako na části cyklostezky bez otevřeného příkopu, tzn. sklonové poměry násypového svahu se sníží na požadovaný sklon 1:1,5 (stejný jako na ostatním úseku cyklostezky). Tímto opatřením odpadne potřeba zpevnění svahu zatravněvacími tvárnici, svah bude ohumusován zeminou, oset travním semenem a opatřen zpevňovací kokosovou rohoží.

4. Poslední změna stavby se týká provedení jednostranného lemování základů stožárů VO osazením betonových palisád do betonového lože. Tento prvek slouží k optickému zakrytí obnaženého základu stožáru VO v šikmém svahu. Toto opatření je doporučeno ve výkresové části PD, avšak nebylo uvedeno ve výkazu výměr. Na základě požadavku objednatele bude tento prvek proveden.

Z výše uvedených důvodů se mění rozsah předmětu díla.

Rozsah změn a prací je dále podrobně specifikován v položkových rozpočtech a změnovém listu č. 1, které jsou jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

2) Čl. IV. Cena plnění se mění a doplňuje takto:

Na základě cenové nabídky a změnového listu č. 1 byla sjednána níže uvedená cena:

Cena díla dle SOD bez DPH	5 398 357,44 Kč
Změnový list č. 1 – dodatek č. 1	20 438,20 Kč
Cena díla celkem SOD + dodatek č. 1	5 418 795,64 Kč
-----	-----
Vyčíslení DPH 21 %	1 137 947,08 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 556 742,72 Kč

Fakturace ceny provedených prací bude rozdělena dle plnění jednotlivých částí etap výstavby po dílčím předání dokončených prací.

V případě realizace akce s příspěvím SFDI ČR bude každá faktura uhrazena ve 2 splátkách, přičemž první splátka bude odpovídat podílu vlastních zdrojů žadatele a druhá splátka výši příspěvku SFDI ČR. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

Splatnost faktur je stanovena na **30 dní** ode dne doručení.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

Podkladem pro stanovení ceny díla jsou položkové rozpočty zpracované zhotovitelem a předložené v nabídce. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech a rozpočtové přírázky (sazby VRN, KČD apod.) jsou pevné do data ukončení díla.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy, popsány nebo specifikovány v projektové dokumentaci (je jedno či v textové nebo výkresové části).

3) Čl. V. Ostatní ujednání se mění bod 1a) takto:

1. Zhotovitel a objednatel akceptují následující obchodní podmínky:

1. a) dodací podmínky

Termín zahájení zakázky: 24. 07. 2015

Termín dokončení zakázky:

Etapa výstavby od staničení ZÚ 0,000 km – 0,245 km (k mostnímu provizoriu v rámci realizace rekonstrukce mostu 333-006) bude dokončena nejpozději do 23. 10. 2015

- na tento úsek bude provedeno dílčí předání dokončených prací.

Etapa výstavby od staničení 0,245 km – KÚ 0,27058 km (po demontáži mostního provizoria v rámci realizace rekonstrukce mostu 333-006 dokončení cyklostezky s napojením na cyklostezku v místě mostu) bude dokončena nejpozději do 30. 4. 2016

Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na díle v rozsahu díla zhotovitele přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla.

4) Čl. VIII. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo včetně příloh a s celým obsahem dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č.1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení „Smlouvy o dílo“ beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Položkové rozpočty SO 101

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

V Břehách dne 29. 9. 2015

V Pardubicích dne 30. 9. 2015

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing.Petr Pejcha
generální ředitel a předseda
představenstva a.s.